
請負金額 万円
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A 現地調査・着工申請他 なし

B 工事関係者打合せ A

C スリーブ図作成 A

D 外注作業者の手配 B

E 配筋工事 B

F スリーブ設置 C,D,E

G コンクリート打設 F

H 配管・設備施工図の作成 A

I 配管材料の選定算出・納入 H

J 機器の選定・納入 H

K 配管工事 G,I

L 床・壁・軽天工事 K

M 器具付け工事 J,L

N 品質確認・試運転調整 M

O 工事完了申請・検査・引渡し N

工程名称
先行

工程

必要

日数
費用

日程

令和〇年度　建住大第〇〇〇-〇号　　　〇〇住宅〇〇〇-〇棟新築機械設備工事

170 予算（費用・原価）　　　　　　　　万円万円 利益　　　　　　　　万円万円（ ） 工期 日 　名前：　　　　　　　


